

év	hónap	Projekt előkészítési költség	Projektmenedzsment költségei (ideértve a menedzsmenthez igénybevett szolgáltatásokat is)	Építés felújítás, bővítés	Eszközbeszerzés	Immateriális javak beszerzése	Projekt megvalósítás során képzés	Projekt megvalósításához igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési időszakban felmerülő szakmai szolgáltatások KIVÉTELÉVEL)	Projekt megvalósításához igénybevett marketing	Projekt megvalósításához igénybevett nyilvánosság	Projekt megvalósításához igénybevett egyéb szolgáltatások	ÖSSZESEN
		Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
2011	II. félév											0
2012	I. félév											0
	II. félév	136 897 500	4 500 000	1 081 904 654				7 416 000	3 600 000	3 000 000		1 237 318 154
2013	I. félév		4 500 000	649 550 200				7 416 000	3 771 000			665 237 200
	II. félév		3 000 000	430 088 000	41 298 807			9 868 000	3 379 000	1 250 000	6 000 000	494 883 807
Összesen:		136 897 500	12 000 000	2 161 542 854	41 298 807	0	0	24 700 000	10 750 000	4 250 000	6 000 000	2 397 439 161

Pályázati azonosító: DAOP-2.1.1/G-09-21-2012-0001

Pályázó neve: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógykezelő Kft.

Projekt össz. k.: 2 397 439 161

Projekt támoga: 1 198 719 000

Támogatási int.: 49,999976%

Pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

P.H.

Dátum: 2012. június 14.